

PATRES Školící program

využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Josef Pikálek
Roman Kamarýt
ENVIROS, s.r.o.

Obsah

- Případová studie projektu „Změna zdroje vytápění a zateplení MŠ a OÚ v Krásné Hoře nad Vltavou“ a případová studie „Změna zdroje vytápění a zateplení ZŠ v Krásné Hoře nad Vltavou“
- Případová studie projektu „Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního zázemí v obci Milín“

Změna zdroje vytápění a zateplení MŠ a OÚ v Krásné Hoře nad Vltavou

- Předmětem projektu je záměna kotle na uhlí za tepelná čerpadla vzduch – voda a zateplení MŠ a OÚ.
- Základní informace o projektu
 - Celkové náklady 4 095 tis. Kč
 - Celkové uznatelné náklady .. 3 773 tis. Kč
 - Celková výše podpory 3 207 tis. Kč (78% z celkových nákladů)
 - Projekt podpořen v 10. výzvě prioritní osy 3 OPŽP

Změna zdroje vytápění a zateplení ZŠ v Krásné Hoře nad Vltavou

- Předmětem projektu je záměna kotle na uhlí za kotel na biomasu a zateplení ZŠ.
- Základní informace o projektu
 - Celkové náklady 9 600 tis. Kč
 - Celkové uznatelné náklady .. 7 601 tis. Kč
 - Celková výše podpory 6 461 tis. Kč (67% z celkových nákladů)
 - Projekt podpořen v 10. výzvě prioritní osy 3 OPŽP

Postup přípravy projektu a žádosti

- Idea
- Zadání studie 02/2008 → Koncepce zásobování teplem
- Zpracování projektu
 - Energetický audit 07/2008 (příprava 1 měsíc)
 - Projektová dokumentace 10/2008
- Podání žádosti o dotaci 06/2009
- Akceptace žádosti o dotaci 25.8.2009

Postup přípravy projektu a žádosti

- Výběrové řízení 02/2010
- Registrační list akce 5.3.2010
- Doložení dokladů ke Smlouvě 31.5.2010
- Vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy 27.8.2010
- 1. žádost o platbu 28.8.2010
- Poslední žádost o platbu 28.10.2010
- Žádost o platbu proplacena nejpozději do 2 měsíců od doby podání žádosti

Zkušenosti z praxe

- Administrace žádosti, projektová dokumentace i další přílohy zpracování poradenskou firmou.
- Optimalizace projektu pro přijatelnost z pohledu žádosti o dotaci.
- Při každé žádosti o platbu byla provedena kontrola ze strany SFŽP.
- Kladné zkušenosti s komunikací i odbornou způsobilostí PM SFŽP.

Harmonogram realizace projektu

Změna zdroje vytápění a zateplení MŠ a OÚ v Krásné Hoře nad Vltavou																														
rok	2008						2009												2010											
měsíc v roce	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
postup / měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Energetický audit	■																													
Projektová dokumentace				■	■	■	■	■	■	■	■																			
Příloha žádosti								■	■	■	■																			
Podání žádosti												■																		
Akceptace žádosti													■	■																
Výběrové řízení																■	■				■	■								
Registrační list akce																					■	■								
Doložení dokladů ke smlouvě																						■	■							
Realizace akce																						■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozhodnutí a uzavření smlouvy																							■	■	■					
Žádosti o platbu																												■	■	
Platba - dotace																													■	■

- Příprava projektu na straně žadatele
- Administrace na straně SFŽP nebo MŽP
- Realizace projektu

Děkujeme Vám za pozornost!

Josef Pikálek
Roman Kamarýt

ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1
130 00 Prague 3

tel.: +420 284 007 491
fax: +420 284 861 245
e-mail: josef.pikalek@enviros.cz
roman.kamaryt@enviros.cz

Webové stránky projektu: <http://www.patres.net>

Výhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenesse zodpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě obsažených informací.