

PATRES Školící program

využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Josef Pikálek
Roman Kamarýt
ENVIROS, s.r.o.

Obsah

- Případová studie projektu „Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního zázemí v obci Milín“

Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního zázemí v obci Milín

- Předmětem projektu je záměna kotle na uhlí za kotel na biomasu a současné zateplení budovy.
- Základní informace o projektu
 - Celkové náklady 4 180 tis. Kč
 - Celkové uznatelné náklady .. 2 231 tis. Kč
 - Celková výše podpory1 896 tis. Kč (45% z celkových nákladů)
 - Projekt podpořen v 10. výzvě prioritní osy 3 OPŽP

Postup přípravy projektu a žádosti

- Idea
- Vypracování EA všech obecních objektů 2007
- Hledání způsobu financování
- Zpracování projektu
 - Energetický audit 2008 (příprava 1 měsíc)
 - Projektová dokumentace 10/2008
- Podání žádosti o dotaci 06/2009

Skutečný a předpokládaný harmonogram projektu

	Předpoklad	Skutečnost
Přípravná fáze	1.4.2009	
Zahájení VŘ	1.12.2009	29.4.2010
Zahájení realizace	1.3.2010	12.6.2010
Ukončení realizace	1.9.2010	5.10.2010
Zahájení provozu	1.10.2010	

- Akceptace žádosti o dotaci 05/2010
- 11.6.2010 Podána žádost o aktualizaci termínů
- 10.5.2011 Provedena kontrola SFŽP
- Listopad 2010 Registrační list akce
- 12.5.2011 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace
- Květen 2011 Žádost o platbu

Zkušenosti z praxe

- Administrace žádosti, projektová dokumentace i další přílohy zpracování poradenskou firmou.
- Optimalizace projektu pro přijatelnost z pohledu žádosti o dotaci.
- Špatně nastavený systém.
- Zbytečně administrativně náročné.
- Velice pomalá administrace.

Harmonogram realizace projektu

Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního zázemí v obci milín																														
rok	2008					2009						2010										2011								
měsíc v roce	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
postup / měsíc	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30	31	
Energetický audit	■																													
Projektová dokumentace			■	■																										
Příloha žádosti						■	■	■	■																					
Podání žádosti											■																			
Akceptace žádosti																														
Výběrové řízení														■	■															
Registrační list akce																														
Doložení dokladů ke smlouvě																														
Realizace akce																														
Rozhodnutí a uzavření smlouvy																														
Žádosti o platbu																														
Platba - dotace																														

- Příprava projektu na straně žadatele
- Administrace na straně SFŽP nebo MŽP
- Realizace projektu

Děkujeme Vám za pozornost!

Josef Pikálek
Roman Kamarýt

ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1
130 00 Prague 3

tel.: +420 284 007 491
fax: +420 284 861 245
e-mail: josef.pikalek@enviros.cz
roman.kamaryt@enviros.cz

Webové stránky projektu: <http://www.patres.net>

Výhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenesse zodpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě obsažených informací.